

# TEAM CONTRACT

## THÔNG TIN NHÓM

**Tên nhóm:** Group 16 - 5.0 Overall

**Nhóm trưởng:** Nguyễn Quang Thắng

**Thành viên:**

- Nguyễn Quang Thắng - 22120334
- Võ Tuấn Thành - 22120336
- Trương Tâm Thành - 22120335
- Bàn Hữu Bằng - 22120019

## 1. Vai trò và trách nhiệm

- **Team Lead:** Quản lý nhóm, theo dõi tiến độ dự án, giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo liên lạc thông suốt giữa nhóm và các bên liên quan.
- **Developer:** Phát triển và triển khai các tính năng của dự án, đảm bảo mã nguồn sạch sẽ và tuân theo tiêu chuẩn chung của nhóm.
- **Business Analyst:** Phân tích yêu cầu dự án, kiểm tra tính khả thi, giám sát chất lượng sản phẩm và đưa ra các giải pháp cải tiến.
- **Tester:** Thực hiện kiểm thử sản phẩm, ghi nhận lỗi và duy trì tài liệu dự án chi tiết, rõ ràng.

## 2. Giao tiếp

- **Công cụ:** Sử dụng Discord, Email, Google Meet, Messenger Group
- **Tần suất họp:** Thứ 4 và Chủ nhật lúc 22h.
- **Phản hồi:** Trả lời tin nhắn trong vòng 24 giờ.
- **Quyết định:** Thảo luận và bỏ phiếu đa số nếu cần.

### 3. Kế hoạch làm việc và Deadline

- **Cột mốc:**
  - Giai đoạn 1: Nghiên cứu, lập kế hoạch (trước 5/10).
  - Giai đoạn 2: Phát triển tính năng chính (trước 25/10).
  - Giai đoạn 3: Kiểm thử, hoàn thiện sản phẩm (trước 10/11).
- **Kế hoạch dự phòng:** Thông báo chậm trễ ít nhất 48 giờ trước hạn.

### 4. Tiêu chuẩn Code và Documentation

- **Công cụ:** Sử dụng GitHub kiểm soát phiên bản.
- **Review code:** Tất cả code phải được cả nhóm review trước khi thực hiện Merge.
- **Tài liệu:** Mô tả rõ ràng chức năng và hướng dẫn sử dụng.

### 5. Trách nhiệm và hiệu suất

- **Đánh giá:** Dựa trên chất lượng, tham gia họp, hoàn thành nhiệm vụ.
- **Xử lý kém hiệu suất:** Báo cáo cho Team Lead để thảo luận và điều chỉnh công việc.

### 6. Quy trình ra quyết định

- **Nguyên tắc:** Thảo luận đồng thuận, bỏ phiếu đa số nếu cần.
- **Xử lý bất đồng:** Nếu không thể giải quyết, Quản lý Dự án quyết định cuối cùng.

### 7. Giải quyết xung đột

- **Quy trình:** Thảo luận trung lập, báo cáo PA nếu cần.

### 8. Cam kết

- Tất cả các thành viên trong nhóm cam kết sẽ đóng góp hết mình cho sự thành công của dự án.
- Mỗi thành viên có trách nhiệm thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của mình theo hợp đồng đã ký kết.
- Thành viên không tuân thủ hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm như nội quy bộ môn đã đề cập.

Thành phố Hồ Chí Minh, 02/10/2024

Ký tên:



1. Nguyễn Quang Thắng



3. Trương Tâm Thành



2. Võ Tuấn Thành



4. Bàn Hữu Bằng